



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ОБОСНОВКА КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г. НА МИГ БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ

Относно: Промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, изпълнявана на територията на МИГ Белене-Никопол.

Предложението за промяна е по реда на чл. 14, ал. 1 и на основание чл. 18, ал. 1, т. 3 „по отношение на финансовите параметри“ - буква „б“ в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР, т. 4 „по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. и се отнася до мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., включени в СВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Предложение за промяна:

Колективния управителен орган (КУО) на МИГ Белене-Никопол, на основание Решения № 20 и 21 от 02.09.2024 г. обявява обществено обсъждане, като предлага **прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 г. в размер до 9,92 %**, които са включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, както следва:

Предложението за промяна е по реда на **чл. 14, ал. 1 и на основание чл. 18, ал. 1, т. 3 „по отношение на финансовите параметри“ - буква „б“ в размер на 9,92 % от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР“**, т. 4 „по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-11/25.01.2017 г. и се отнася до мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г., включени в СВОМР на МИГ Белене-Никопол.

Предлагаме да бъде одобрено прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020 г. в размер на 9,92 %, които са включени в Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, както следва:

1. Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 „по отношение на финансовите параметри“ - буква „б“ в размер на 9,92 % от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., в размер на **370 419,75 лв.**
2. Съгласно чл. 18, ал. 1, т. 4 „по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., предлагаме промяна на индикаторите, включени в СВОМР на МИГ Белене-Никопол, съгласно приложената към настоящото Заявление обосновка.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Обосновка

- I. Обосновка на искана промяна съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 „по отношение на финансовите параметри“ - буква „б“ в размер до 9, 92 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., предлагаме увеличаване на финансовия ресурс по :

- по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от СВОМР на МИГ Белене-Никопол с 170 419,75 лева, остатъчен ресурс след провеждането на приеми на проектни предложения по мерки както следва:

Таблица 1. Информация за финансовия ресурс за прехвърляне към мярка 6.4 от СВОМР.

Мярка от СВОМР	Процедура на МИГ Белене-Никопол	Общ бюджет на мярката в СВОМР в лева	Общ договорен бюджет по мярката в лева	Остатъчен финансов ресурс в лева	Финансов ресурс за прехвърляне към м. 6.4 в лева
1.3	BG06RDNP001-19.320	33 745,00	0	33 745,00	33 745,00
4.1	BG06RDNP001-19.105 BG06RDNP001-19.564	1 119 600,00	1 064 935,19	54 664,81	54 664,81
4.2	BG06RDNP001-19.094	300 000,00	48 892,97	251 107,03	51 107,03
8.1	BG06RDNP001-19.321	70 000,00	39 097,09	30 902,91	30 902,91
	Общо:				170 419,75

- по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол с 200 000,00 лева, остатъчен ресурс след провеждането на приеми на проектни предложения по мерки, както следва:

Таблица 2. Информация за финансовия ресурс за прехвърляне към мярка 7.5 от СВОМР.

Мярка от СВОМР	Процедура на МИГ Белене-Никопол	Общ бюджет на мярката в СВОМР в лева	Общ договорен бюджет по мярката в лева	Остатъчен финансов ресурс в лева	Финансов ресурс за прехвърляне към м. 7.5 в лева
4.2	BG06RDNP001-19.094	300 000,00	48 892,97	251 107,03	200 000,00
	Общо:				200 000,00

Към месец август 2024 г., изпълнението на част от мерките от СВОМР по ПРСР 2014-2020 г. на МИГ Белене-Никопол по отношение на приключилите процедури, наличния остатъчен ресурс и предложения за прехвърляне ресурс е следното:

Таблица 3. Информация за приключили процедури, остатъчен финансов ресурс и ресурс, предложен за прехвърляне по ПРСР 2014-2020 г. в МИГ Белене-Никопол към м. август 2024 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Мярка от СВОМР	Процедура на МИГ Белене-Никопол	Общ бюджет на мярката в СВОМР в лева	Общ договорен бюджет по мярката в лева	Остатъчен финансов ресурс в лева
1.3	BG06RDNP001-19.320	33 745,00	0	33 745,00
4.1	BG06RDNP001-19.105 BG06RDNP001-19.564	1 119 600,00	1 064 935,19	54 664,81
4.2	BG06RDNP001-19.094	300 000,00	48 892,97	251 107,03
6.4	BG06RDNP001-19.136 BG06RDNP001-19.739	500 000,00	498 745,48	1 254,52
7.2	BG06RDNP001-19.253 BG06RDNP001-19.566	1 379 400,00	1 367 778,13	11 621,87
7.5	BG06RDNP001-19.319	330 000,00	266 889,42	63 110,58
8.1	BG06RDNP001-19.321	70 000,00	39 097,09	30 902,91
Общо по ЕЗФРСР		3 732 745,00	3 286 338,28	446 406,72

1. По мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства" от СВОМР на МИГ Белене-Никопол за периода на изпълнение на стратегията е обявена процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.320 с два крайни срока, както следва:

- първи прием – от 06.06.2022 г. до 11.07.2022 г.;
- втори прием – от 29.08.2022 г. до 03.10.2022 г.

И по двата приема на процедурата няма подадени проектни предложения.

Размерът на финансовите средства, предложени за прехвърляне е **33 745 лева**, който е формиран като неусвоен ресурс след приключени два приема на проектни предложения.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВОМР) числото **33 745 лв.** се заменя с числото 0 лв.

Изпълнението на Специфична цел 2 - Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал по пътя на придобиване на нови професионални умения от Приоритет 3 на СВОМР, следва да бъде постигната чрез мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ от Стратегията и чрез изпълнението на проекти по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за действие“ от ПРСР 2014-2020 г.

МИГ Белене-Никопол в партньорство изпълнява два проекта за вътрешнотериториално сътрудничество: проект № BG06RDNP001-19.607-0007 „Дигитална местна общност - иновация за живи селски райони! Това е твоя Live! Дигитален хъб и мобилно приложение за промотиране на характерни за местните територии и общности ресурси“ и проект № BG06RDNP001-19.607-0019 „Опознай и съхрани българското - предай нататък. Пътят на зрънцето, шевицата и песента!“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., подкрепена на ЕЗФРСР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

С изпълнението на горепосочените два проекта, исканата промяна, свързана с преразпределение средствата по мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства“ към други мерки от СВOMP, не противоречи на приоритетите на Стратегията за ВOMP на МИГ Белене-Никопол, като са спазени условията, които са били предмет на оценка на стратегията.

2. По мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства" от СВOMP на МИГ Белене-Никопол са обявени два приема на проектни предложения, съответно по процедури BG06RDNP001-19.105 и № BG06RDNP001-19.564.

Общия договорен бюджет по мярката е в размер на **1 064 935,19 лв.**

Размерът на финансовите средства, предложени за прехвърляне е **54 664,81 лева**, който е формиран като неусвоен остатък.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВOMP) числото 1 119 600,00 лв. се заменя с числото **1 064 935,19 лв.**

3. По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВOMP на МИГ Белене-Никопол е обявена процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.094 с два крайни срока:

- първи прием – от 10.05.2021 г. до 30.06.2021 г.;
- втори прием – от 30.06.2021 г. до 25.10.2021 г.

Получено едно проектно предложение от първи прием с одобрена БФП в размер на 48 892,97 лв.

Обявена е нова процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.565 с три крайни срока, както следва:

- първи прием – от 26.04.2022 г. до 31.05.2022 г.;
- втори прием – от 31.05.2022 г. до 28.10.2022 г.
- трети прием - от 23. 04.2024 г. до 01.07.2024 г.

И по трите приема на втората обявена процедура няма подадени проектни предложения.

Размерът на финансовите средства, предложени за прехвърляне е **251 107,03 лева**, който е формиран като неусвоен остатък.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВOMP) числото 300 000 лв. се заменя с числото 48 892,97 лв.

4. По мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВOMP на МИГ Белене-Никопол да бъде увеличен бюджета по мярката със 170 419,75 лв. съгласно Таблица 1.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВOMP) числото 500 000 лв. се заменя с числото 670 419,75 лв.

5. По мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

СВОМР на МИГ Белене-Никопол да бъде увеличен бюджета по мярката със 200 000,00 лв. съгласно Таблица 2.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВОМР) числото 330 000 лв. се заменя с числото 530 000 лв.

6. По мярка 8.1 "Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви" от СВОМР на МИГ Белене-Никопол за периода на изпълнение на стратегията е обявена процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.321 с два крайни срока, както следва:

- първи прием – от 13.07.2021 г. до 31.08.2021 г. По първи прием е подадено едно проектно предложение и е одобрена БФП в размер на 39 097,09 лв.

- втори прием – от 31.05.2022 г. до 28.10.2022 г. По втори прием няма подадени проектни предложения.

Размерът на финансовите средства, предложени за прехвърляне е **30 902,91 лева**, който е формиран като неусвоен остатък.

В т. 6 Финансов план, 6.1 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки (стр. 50 и 51 от СВОМР) числото 70 000 лв. се заменя с числото 39 097,09 лв.

Общият финансов ресурс по ПРСР 2014-2020 г., включен в СВОМР на МИГ Белене-Никопол, е в размер на **3 732 745,00 лева**.

Общият финансов ресурс след проведени процедури за прием на проектни предложения по гореописаните мерки (Таблица 3) и формиран като неусвоен ресурс, предложен за преразпределение, е в размер на **370 419,75 лева**, което е **9,92 %** от общия ресурс по програмата и не надвишава допустимия за прехвърляне ресурс в размер на 10 % от общия по Програмата, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 3 „по отношение на финансовите параметри“ - буква „б“ „в размер до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2 – между мерките, финансирани от ЕЗФРСР“ от Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г.

След направения анализ, по предложение на КУО на МИГ Белене-Никопол, предлагаме този ресурс да бъде прехвърлен към мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ Белене-Никопол, към които има заявен интерес от потенциални бенефициенти.

Предложения за промени в конкретните текстове от СВОМР на МИГ Белене-Никопол

Предложение за промяна на текстовете в раздел 4 – Цели на Стратегията, т. 4.1 Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията от Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г.

В т. 4.1 „Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията“, стр. 20 от СВОМР на МИГ Белене-Никопол, се предлага промяна в следния текст:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

„За нуждите от реструктуриране и модернизирване на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусова промишленост на територията, както и за стимулиране на развитието на неземеделски дейности, МИГ „Белене-Никопол” по Приоритет 1 на СВОМР отделя **25.03%** **23,27%** /Предложено за промяна/ от общия публичен принос на СВОМР.

Подобряване на условията на живот ще се постигне чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени **49.02%** **51,23%** /Предложено за промяна/ от общия публичен принос на СВОМР.

Условията за икономически растеж и развитието на местния пазар на труда ще бъдат постигнати чрез повишаване на конкурентоспособността и технологичната модернизация на МСП и повишаване на квалификацията на работната сила. За този приоритет от СВОМР са отделени **25.95%** **25,5 %** /Предложено за промяна/ .“

Предложение за промяна на текстовете в раздел 6 Финансов план

1. В раздел 6 Финансов план, т 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки от СВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., стр. 50, да се променят текстовете, както следва:

По т. 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки :

Стар текст:

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.	3 732 745	48.68
М01	Трансфер на знания и действия за осведомяване	33 745	0.44
Мярка 1.3.	„Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”	33 745	0.44
М04	Инвестиции в материални активи	1 419 600	18.51
Мярка 4.1.	„Инвестиции в земеделски стопанства”	1 119 600	14.60
Мярка 4.2.	„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”	300 000	3.91
М06	Развитие на стопанства и предприятия	500 000	6.52
Мярка 6.4.1.	„Инвестиции в подкрепа на		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

	неземеделски дейности”	500 000	6.52
M07	Основни услуги и обновяване на селата в селските райони	1 709 400	22.29
Мярка 7.2.	„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури”	1 379 400	17.99
Мярка 7.5.	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура”	330 000	4.30
M08	Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите	70 000	0.91
Мярка 8.1.	„Залесяване и поддръжка”	70 000	0.91
	Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020		
Приоритет на ос 2	Инвестиционен приоритет 2 „Капацитет за растеж на МСП”	1 955 830	25.50
	Мерки финансирани от ОПОС 2014-2020		
	Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Natura 2000 чрез подхода BOMP	1 979 987	25.82
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:		7 668 562	100%
	<i>Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по мярка 19.2 и мярка 19.4)</i>	1 091 915	

Нов текст:

Код на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
	Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.	3 732 745	48.68



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

М01	Трансфер на знания и действия за осведомяване	0	0
Мярка 1.3	„Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства”	0	0
М04	Инвестиции в материални активи	1 113 828,16	14,53
Мярка 4.1	„Инвестиции в земеделски стопанства”	1 064 935,19	13,89
Мярка 4.2	„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”	48 892,97	0,64
М06	Развитие на стопанства и предприятия	670 419,75	8,74
Мярка 6.4.1	„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”	670 419,75	8,74
М07	Основни услуги и обновяване на селата в селските райони	1 909 400	24,90
Мярка 7.2	„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури”	1 379 400	17,99
Мярка 7.5	„Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура”	530 000	6,91
М08	Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите	39 097,09	0,51
Мярка 8.1	„Залесяване и поддръжка”	39 097,09	0,51
	Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020		
Приоритетна ос 2	Инвестиционен приоритет 2 „Капацитет за растеж на МСП”	1 955 830	25.50
	Мерки финансирани от ОПОС 2014-2020		
	Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР	1 979 987	25.82
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:		7 668 562	100%



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

	<p>Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по мярка 19.2 и мярка 19.4)</p>	<p>1 208 670,14</p>	
--	--	----------------------------	--

2. В раздел 6 Финансов план, т. 6.2 Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки от СВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., стр. 52-53, да се променят текстовете, както следва:

- За нуждите от реструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства и предприятията от хранително-вкусова промишленост на територията, както и за стимулиране на развитието на неземеделски дейности, МИГ „Белене-Никопол” по Приоритет 1 на СВОМР отделя ~~25.03%~~ **23,27%** */Предложено за промяна/* от общия публичен принос на СВОМР.
- Подобряване на условията на живот ще се постигне чрез развитие на техническата инфраструктура и опазване на околната среда. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени ~~49.02%~~ **51,23%** */Предложено за промяна/* от общия публичен принос на СВОМР.
- Условията за икономически растеж и развитието на местния пазар на труда ще бъдат постигнати чрез повишаване на конкурентоспособността и технологичната модернизация на МСП и повишаване на квалификацията на работната сила. За този приоритет от СВОМР са отделени ~~25.95%~~ **25,5%** */Предложено за промяна/*

Към мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ са насочени ~~0.44%~~ **0%** */Предложено за промяна/* от Стратегията, като средствата по мярка 1.3 са 0 лева. Към мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ ПРСР са насочени ~~18.51%~~ **14,53%** */Предложено за промяна/* от бюджета по Стратегията, като средствата и по двете подмерки 4.1 и 4.2 са на стойност съответно ~~1 419 600 лева~~ **1 064 935,19 лева** */Предложено за промяна/* и ~~300 000 лева~~ **48 892,97 лева** */Предложено за промяна/*. Към мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР са насочени ~~6.52%~~ **8.74%** */Предложено за промяна/* от средствата по Стратегията, като средствата по мярка 6.4 са ~~500 000 лева~~ **670 419,75 лева** */Предложено за промяна/*. Към мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР са насочени ~~22.29%~~ **24,9%** */Предложено за промяна/* от бюджета на Стратегията, като средствата по мярка 7.2 и 7.5 са съответно 1 379 400 лева и ~~330 000 лева~~ **530 000 лева** */Предложено за промяна/*. Към мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите“ са насочени ~~0.91%~~ **0,51%** */Предложено за промяна/* от Стратегията, като средствата по мярка 8.1 са ~~70 000 лева~~ **39 097,09 лева** */Предложено за промяна/*.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

II. Обосновка на искана промяна съгласно чл. 18, ал. 1, т. 4 „по отношение на мониторинговите индикатори“ по раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“ от Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г.

В раздел 9. „Индикатори за мониторинг и оценка“ от Стратегия за ВОМР № РД 50-11/25.01.2017 г., стр. 63-69, да се променят текстовете, както следва:

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по СВОМР	Бр.	47	База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по СВОМР	Бр.	55	База данни и отчети МИГ
	Общ обем на инвестициите /с/с съфинансиране/	Лв.	8 900 000	База данни и отчети МИГ
	Брой консултации, предоставени на потенциални бенефициенти	Бр.	92	База данни и отчети МИГ
	Брой подпомогнати микропредприятия	Бр.	40 12 <i>/Предложено за промяна/</i>	База данни и отчети МИГ
	Брой проекти с инвестиция в туризъм и туристическа инфраструктура	Бр.	6 7 <i>/Предложено за промяна/</i>	База данни и отчети МИГ
	Проекти, свързани с опазване на природно-културното наследство	Бр.	2	База данни и отчети МИГ
	Организирано обучение	Бр.	10	База данни и отчети МИГ
Резултатен	Създадени работни места	Бр.	40 35 <i>/Предложено за промяна/</i>	База данни и отчети МИГ
	Брой модернизирано земеделски стопанства	Бр.	15	База данни и отчети МИГ
	Брой икономически единици, въвели нови продукти, процеси или технологии	Бр.	5	База данни и отчети МИГ
	Брой подобрени базисни/публични инфраструктурни единици	Бр.	12	Отчети бенефициенти Мониторинг
	Млади хора до 40 г. и жени успешно реализирали проекти по СВОМР	%	30	База данни и отчети МИГ
	Природни и културно исторически обекти с подобрен достъп и анимация	Бр.	3	База данни и отчети МИГ
	Залесени територии	Дка	120 11,015 <i>/Предложено за промяна/</i>	База данни и отчети МИГ
	Участници, завършили успешно обучение	Бр.	35	Връчени сертификати
	Жени, завършили успешно обучение	Бр.	15	Връчени сертификати
Население в селските райони, което се възползва от подобрените услуги	Бр.	15 500	База данни и отчети МИГ	
	Допълнителен брой туристи в резултат от интервенциите по СВОМР	Бр.	50 000	База данни и отчети МИГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Въздействие	Създадени работни места	Бр.	40 35 <i>/Предложено за промяна/</i>	База данни и отчети МИГ Бюро по труда
-------------	-------------------------	-----	--	--

Обосновка:

Предложеното увеличение на финансовия ресурс по мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол, следва да бъде отразено с увеличение на индикатора „Брой подпомогнати микропредприятия“, като прогнозата е финансовият ресурс да стигне за финансирането на минимум 2 проектни предложения.

По отношение на индикатора „Брой проекти с инвестиция в туризъм и туристическа инфраструктура“ до момента са одобрени 4 проектни предложения и са сключени договори с тях. При увеличение на финансовия ресурс по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдых, туристическа инфраструктура“ от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол със средства, достатъчни за 3-4 проектни предложение, следва да бъде отразено увеличение на индикатора при отчитане до момента на 4 брой проекти и на база допълнителния финансов ресурс, може да се прогнозира достигане на 7 броя проектни предложения, свързани с туристическа инфраструктура.

По отношение на индикатора „Създадени работни места“, през последните две години МИГ е сключила 6 анекса за редуциране броя на създадените работни места по проекти с договори към Стратегията за ВОМР на МИГ Белене-Никопол, поради тежката икономическа ситуация в преодоляване последствията от пандемията.

След провеждане на процедура с два приема и получено само 1 проектно предложение по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол и поради пренасочване на остатъчния финансов ресурс от мярката, индикаторът следва да се намали до размера на залесените по изпълненото проектно предложение територии.

9.2 Индикатори по мерки:

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.3 ОТ СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Бр.	30 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Бр.	30 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ обем на инвестициите /със съфинансиране/	Лв.	300 000 0 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Резултат	Млади хора до 40 г. и жени успешно преминали обучение	%	20 0 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Брой обучени лица	Бр.	30 0 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ Бюро по труда



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Обосновка:

След проведена процедура с два приема на проектни предложения, към която липсва интерес от потенциални бенефициенти, предлагаме пренасочване на целия наличен финансов ресурс по мярката, следователно индикаторите по нея ще бъдат със стойност 0 (нула).

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР				
Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	61 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	61 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/	Лева	455 617,50 97785,94 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Резултат	Модернизирани предприятия и/или създадени мобилни такива	Брой	31 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой предприятия закупили техника и/или оборудване	Брой	61 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти и/или въвели мерки за опазване на околната среда и/или увеличили производството и използвали енергия от възобновяеми енергийни източници	Брой	31 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Създадени работни места	Брой	80 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Обосновка:

След проведени две процедури за проектни предложения с общо 4 приема, резултатът е одобрено и изпълнено едно проектно предложение по мярката 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол на обща стойност 97785,94 лева с без ангажимент за създаване на ново работно място, което предполага промяна във всички индикатори по мярката.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	8 10 /Предложено за промяна/	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	8 10 /Предложено за промяна/	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/	Лева	650 000 850 000 /Предложено за промяна/	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой подпомогнати туристически дейности	Брой	12 2 /Предложено за промяна/	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
	Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги	Брой	3	База данни и отчети МИГ и бенефициенти
Резултат	Брой подпомогнати нови дейности в микропредприятията	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Подпомогнати занаяти и/или свободни професии	Брой	2	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Общ брой създадени работни места	Брой	8	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Обосновка:

Предложеното увеличение на финансовия ресурс по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол, следва да бъде отразено с увеличение на индикаторите „Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“, като прогнозата е финансовият ресурс да е достатъчен за финансирането на минимум 2 проектни предложения. Следователно се променят стойностите на двата индикатора от 8 на 10.

Предвид интензитета на помощта по мярката в размер на до 75 % и увеличението на финансовия ресурс на 670 419,75 лева, предлагаме индикаторът „Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/“ за мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол да се увеличи и да бъде със стойност 850 000 лева.

Предвид профила на бенефициентите по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията на ВОМР след проведените две процедури и липсата на интерес към туристически дейности, предлагаме индикаторът „Брой подпомогнати туристически дейности“ да бъде намален.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	4 7 <i>/Предложено за промяна</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	100 7 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите	Лева	300 000 530 000 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Резултат	Изградени или ремонтирани съоръжения за туристически атракции, свързани с местното природно и културно-историческо наследство	Бр.	1 3 <i>/Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой посетители на подкрепените атракции/занаяти/изкуство	Брой	5000	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Удовлетвореност на посетителите от атракциите и/или информационните услуги	%	95	Проучване Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции	Брой	12 000	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Обосновка:

При увеличение на финансовия ресурс на 530 000 лева по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол, средствата ще са достатъчни за минимум 3 допълнителни проектни предложения, като до момента са одобрени и в процес на изпълнение 4 проектни предложения. В резултат следва да бъде отразена промяна в индикаторите „Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“, като може да се прогнозира достигане на минимум 7 броя проектни предложения, свързани с туристическа инфраструктура.

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР

Вид индикатор	Индикатор	Мерна единица	Цел до края на стратегията	Източник на информация
Изходен	Брой проекти, финансирани по мярката	Брой	2 1 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката	Брой	1	Мониторинг База данни и отчети МИГ
	Общ размер на инвестициите	Лева	70 000 39 097,09 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



МИГ БЕЛЕНЕ - НИКОПОЛ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 г. - 2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони: Европа инвестира в селските райони

Резултат	Залесена земеделска земя и/или неземеделска земя	Дка	120 11,015 <i>Предложено за промяна/</i>	Мониторинг База данни и отчети МИГ
Въздействие	Дял на подпомогнатите публични собственици и техните сдружения	%	100	Мониторинг База данни и отчети МИГ

Обосновка:

След провеждане на процедура с два приема и получено само 1 проектно предложение по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка” от Стратегията на ВОМР на МИГ Белене-Никопол на обща стойност 39 097,09 лева и поради пренасочване на остатъчния финансов ресурс от мярката, индикаторите „Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ следва да се намалят до 1 брой, индикаторът „Общ размер на инвестициите“ до стойността на проекта 39 097,09 лева, а индикаторът „Залесена земеделска земя и/или неземеделска земя“ да се намали до размера на залесените по изпълненото проектно предложение територии.